

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRÉVUS A L'ÉTÉ 2000

PAVILLON	DESCRIPTION DES TRAVAUX
Thérèse-Casgrain	Réparation du revêtement extérieur (structure de ciment)
2442	Rénovation des Studios des 5e et 6e étages Réparation des fenêtres et de la structure extérieure (linteaux, briques, etc...) Installation d'une cuisine au 6e étage
Annexe	Ajout de salles de bain à chaque étage Réparation de la structure extérieure Réparation de la toiture de la passerelle Restauration des fenêtres
Tour ouest	Rénovation de l'ensemble des Studios Ajout de salles de bain à chaque étage Réparation du revêtement extérieur (structure de ciment)
Tour est	Réparation du revêtement extérieur (structure de ciment)
Ensemble des bâtiments Réparations diverses : plomberie, mécanique, électricité	

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRÉVUS A L'ÉTÉ 2001

PAVILLON	DESCRIPTION DES TRAVAUX
2442	Rénovation des Studios des 1 <sup>er</sup> , 2e, 3e et 4e étages Réparation des fenêtres et de la structure extérieure (linteaux, briques, etc...) - 2e phase Installation d'une cuisine au 3e étage
Tour est	Rénovation de l'ensemble des Studios

PHASE 1 : ÉCHÉANCE - RÉALISATION DES TRAVAUX

Travaux extérieurs	du 1 <sup>er</sup> mai au 15 août 2000
Rénovation des Studios	
Tour ouest	du 8 mai au 15 août 2000
2442 (5 <sup>ème</sup> et 6 <sup>ème</sup> étages)	du 1 <sup>er</sup> juin au 15 août
Note : Considérant les délais très courts pour la réalisation de l'ensemble des travaux extérieurs lors de l'été 2000, il est possible que les réparations de la structure de béton ne soient effectuées qu'à un seul pavillon (Thérèse-Casgrain ou tours mixtes)	

AUGMENTATION DES LOYERS

Conformément à la Régie du logement, les augmentations de loyers seront attribuées au prorata des coûts des travaux réalisés dans chacun des pavillons et applicables à compter du 1<sup>er</sup> mai 2001; celles-ci pourront être disponibles seulement au cours de l'automne 2000.

Le coût des travaux pour la phase 1 est estimé à 7,2 millions de dollars et de l'ordre de 4,2 millions de dollars pour la phase 2.

Le coût réel ne sera connu que lorsque les appels d'offres et les travaux seront finalisés, soit au cours de l'automne prochain.